

Дорожная карта

первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе
МКОУ «Куштыльская СОШ им. С.А.Шахсинова».

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственные
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ	1. Письмо в адрес отдела образования и Министерства о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы 2. Распорядительный акт (приказ) о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями	Май	Директор
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ	Май	Директор
4.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо и акт в адрес отдела образования и Министерства	Май-июнь	Рабочая группа
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо и акт в адрес отдела образования и Министерства	Май-июнь	Рабочая группа

6.	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо в адрес отдела образования и в Министерство о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Май-июнь	Рабочая группа
7.	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо в адрес отдела образования	Июнь	Директор
8.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Биология», «Химия» и «Физика», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра</p> <p>Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта</p> <p>«Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>Мониторинг РОИВ/РВПО</p> <p>Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчёт по программам переподготовки кадров</p>	Май-июнь	Заместитель директора (УВР)

<p>9. Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, привлечение площадок образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» 	<p>Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования</p>	<p>Июнь-август</p>	<p>Директор</p>
<p>10. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Акты о зачислении обучающихся</p>	<p>Сентябрь</p>	<p>Заместитель директора (УВР)</p>
<p>11. Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)</p>	<p>Лицензия на реализацию образовательных программ</p>	<p>Август</p>	<p>Директор</p>
<p>12. Открытие Центра в единый день открытия</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь</p>	<p>Заместитель директора (ВР)</p>

Директор
Куштыльской СОШ



/Мазов А.А./